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Введение 
 

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на 
котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных 
механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и 
используемых в период строительства. Он предназначен для определения 
состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях макси-
мальной эффективности их использования и с учетом соблюдения требо-
ваний охраны труда. СГП – важнейшая составная часть технической доку-
ментации и основной документ, регламентирующий организацию площад-
ки и объемы временного строительства. 

Временными зданиями называют надземные подсобно-
вспомогательные и другие объекты, необходимые для обслуживания про-
изводства строительно-монтажных работ, сооружаемые только на период 
строительства. Временные сооружения на строительной площадке исполь-
зуются, как правило, в течение длительного времени, поэтому объемы это-
го строительства должны быть минимальными, но достаточными для 
обеспечения нормальных условий выполнения строительно-монтажных 
работ. Стоимость временных зданий – одна из основных статей затрат на 
временное строительное хозяйство, и ее сокращение является важной за-
дачей при проектировании СГП. Уровень затрат на временное хозяйство 
предопределяет точность расчета потребности, правильный выбор типов 
зданий и рациональное их размещение на площадке. 

В методических указаниях изложены теоретические положения, 
приведены примеры расчета и рекомендации по использованию норматив-
ных источников и справочной литературы по расчету и проектированию 
временных зданий и сооружений строительной площадки. 

Целью занятия является: 
– изучение теоретических основ расчета и проектирования времен-

ных зданий и сооружений строительной площадки; 
– приобретение навыков самостоятельного решения вопросов обес-

печения максимальной эффективности использования временного строи-
тельного хозяйства. 

Задание к практической работе каждому студенту выдается инди-
видуально преподавателем. 
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1 Общая часть 
 
1.1 Задачи практической  работы 
 
Результатом практической работы  является  расчет и проектирова-

ние временных зданий и сооружений строительной площадки. 
Для этого необходимо: 
– определить объем временного строительства с учетом назначения 

зданий; 
– выявить возможность и целесообразность использования для 

нужд строительства существующих и опережающего возведения проекти-
руемых зданий; 

– определить номенклатуру временных зданий и сооружений; 
– рассчитать площади и выбрать типы временных зданий и соору-

жений; 
– разместить и привязать временные здания на стройгенплане. 
 
1.2 Основные теоретические положения 
 
Временные здания устраиваются только на период возведения ос-

новного объекта и классифицируются: по назначению, по оборачиваемо-
сти, по материалу, по источникам финансирования. 

По назначению временные здания делят на производственные, 
складские, административные, санитарно-бытовые, жилые и обществен-
ные. 

К производственным зданиям относят различные мастерские (ре-
монтно-механические, арматурные, опалубочные, сантехнические); ме-
ханизированные установки (бетонорастворные, асфальтовые); объекты 
энергетического хозяйства (трансформаторные подстанции, котельные); 
объекты транспортного хозяйства (гаражи, депо, профилактории). К склад-
ским – склады отапливаемые и холодные, кладовые и навесы. К админи-
стративным – конторы начальника участка, прораба, диспетчерские и др. 
К санитарно-бытовым – гардеробные, помещения для сушки одежды, 
душевые, столовые и буфеты, здравпункты и др. К жилым и обществен-
ным – общежития, магазины, столовые, бани, клубы и др. 

По конструктивному решению, методам строительства и экс-
плуатации временные здания могут быть: 

– неинвентарными, сооружаемыми в расчете на однократное ис-
пользование; 

– инвентарными, рассчитанными на многократную перебазировку и 
использование на различных объектах.  

Инвентарные здания по степени мобильности и конструктивному 
решению можно классифицировать на следующие типы: сборно-
разборные, контейнерные и передвижные. Применение инвентарных зда-
ний заводского изготовления для временных целей – основное решение в 
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организации строительного хозяйства. Строительство неинвентарных зда-
ний экономически не оправдано и может допускаться только в качестве 
исключения.  

Установлено, что наибольший эффект достигается, если: 
– при продолжительности строительства до 6 месяцев применяются 

передвижные временные здания; 
– при продолжительности строительства до 18 месяцев – контей-

нерные; 
– при продолжительности до 36 месяцев – сборно-разборные. 
На крупных объектах при продолжительности строительства со-

оружений более 36 месяцев проектируется опережающее возведение от-
дельных зданий постоянного типа, которые временно переходят в распо-
ряжение строителей. Для временных нужд используются также здания, 
подлежащие сносу. Их приспособление для нужд строительства может 
быть целесообразным при небольших затратах.  

 
1.3 Проектирование временных зданий и сооружений               

административного и санитарно-бытового назначения 
 
Исходные данные. 
Исходными данными для расчета площади  временных зданий яв-

ляются: 
– характеристика природно-климатических условий (средняя тем-

пература по временам года, продолжительность периода с положительной 
и отрицательной температурой, преимущественное направление и сила 
ветров и т. п.); 

– календарный график производства работ по объекту; 
– график движения рабочих кадров по объекту, отражающий дина-

мику насыщения трудовыми ресурсами по периодам строительства. 
 
Выбор номенклатуры временных зданий и сооружений. 
В состав работающих, занятых на строительной площадке, входят 

рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший 
обслуживающий персонал (МОП) и охрана. Удельный вес отдельных кате-
горий рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны принимается ориентиро-
вочно в соответствии с видом строительства (таблица 1.1). Определение 
точного числа работников, пользующихся временными помещениями, яв-
ляется основным условием экономичности принимаемых решений. 

Ежедневно общая численность работающих определяется суммой 
отдельных категорий, занятых на строительстве: 

 
 

   (1.1) 
 

где – численность рабочих; 
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– численность инженерно-технических работников; 

– численность служащих; 

– численность младшего обслуживающего персонала. 
 
Соотношение по категориям работающих (в процентах) в соответ-

ствии с видом строительства принимается по таблице А.1. 
Численность работающих в наиболее многочисленную смену при-

нимается: 
– рабочих – до 70 % от общего количества рабочих (в том числе    

30 % женщин); 
– ИТР, служащих и МОП – до 80 % от общего их числа. 
Номенклатура временных зданий для строительных площадок 

представлена конторами, диспетчерской, зданиями для проведения занятий 
и культурно-массовых мероприятий, санитарно-бытового и другого назна-
чения.  

Расчет площадей гардеробных производится на общее количество 
рабочих, занятых на строительной площадке; расчет площадей инвентар-
ных зданий санитарно-бытового и административного назначения – исходя 
из численности работающих, занятых на строительной площадке в наибо-
лее многочисленную смену. В численности работающих учитывается ко-
личество практикантов, проходящих производственное обучение. 

Расчетные характеристики по каждой категории работающих даны 
в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Расчет численности по категориям работающих  

 

Наименование  
категории работающих 

Буквен-
ное обо-
значение 

Принцип определения 
Для каких целей ис-

пользуется 

1 2 3 4 

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих в сутки  

 Принимается по графику движе-
ния рабочих кадров по объекту 

Для определения 
списочной чис-
ленности рабочих 

Общая численность 
ежедневно рабо-
тающих 

  

где  – категория ра-
бочих, % в соответствии с видом 
строительства (см. таблицу А.1) 

Для определения 
максимальной 
численности ИТР, 
служащих и МОП 

Максимальная рас-
четная численность 
ИТР в сутки 

 
 

где  – категория 
ИТР, % в соответствии с видом 
строительства (см. таблицу А.1)

 

Для определения 
списочной чис-
ленности ИТР 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 4 
Максимальная рас-
четная численность 
младшего обслу-
живающего персо-
нала в сутки 

  гд

е  – категория МОП, % в 
соответствии с видом строитель-
ства (см. таблицу А.1)

 

Для определения 
списочной чис-
ленности МОП 

Максимальная рас-
четная численность 
служащих в сутки 

  

где  – категория ИТР, % в 
соответствии с видом строитель-
ства (см. таблицу А.1)

 

Для определения 
списочной чис-
ленности служа-
щих 

Максимальный 
списочный состав 
рабочих в сутки 

    

где k – коэффициент, учи-
тывающий учеников и практи-
кантов, проходящих производст-
венную практику, k = 1,05–1,10

 

Расчет площади 
гардероба 

Списочный состав 
рабочих-мужчин в 
сутки  

  

где 0,7 – 
коэффициент, учитывающий 

число рабочих-мужчин 

Определение 
площади мужских 
гардеробов 

Списочный состав 
рабочих-женщин в 
сутки 

  
где 0,3 – 

коэффициент, учитывающий 
число рабочих-женщин 

Определение 
площади женских 
гардеробов 

Максимальная рас-
четная списочная 
численность рабо-
чих в наиболее 
многочисленную 
смену 

  
где 0,7 – ко-

эффициент, учитывающий число 
рабочих, занятых в наиболее 

многочисленную смену (1,2 – для 
сменного графика движения ра-
бочих кадров в составе ППР) 

Расчет площади 
сушилок, поме-
щений для обог-
рева, определение 
численности дру-
гих категорий ра-
ботающих 

Максимальная спи-
сочная численность 
ИТР, служащих, 
МОП в наиболее 
многочисленную 
смену 

  
 

, 
где k – коэффициент, 

учитывающий учеников и прак-
тикантов, проходящих производ-
ственную практику; 

        0,5 – коэффициент, 
учитывающий линейный персо-
нал указанных категорий рабо-
тающих; 

       0,8 – коэффициент, 
учитывающий число ИТР, слу-
жащих и МОП, занятых в наибо-
лее многочисленную смену (1,3 – 
для сменного графика движения 
рабочих кадров в составе ППР)

 

Определение 
площади контор, 
диспетчерских и 
т. д. 

Общая расчетная 
численность    

Расчет площади 
помещений 
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Окончание таблицы 1.1  
 

1 2 3 4 

работающих в наи-
более многочис-
ленную смену 

  умывальных, для 
отдыха, для прие-
ма пищи, опреде-
ление численно-
сти других кате-
горий работаю-
щих 

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих-мужчин в 
наиболее много-
численную смену  

  
 Расчет площади 

мужских душевых

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих-женщин в 
наиболее много-
численную смену 

  
 Расчет площади 

женских душевых 

Максимальная рас-
четная численность 
работающих муж-
чин в наиболее 
многочисленную 
смену  

    
Расчет площади 
мужских туале-
тов, умывальных 

Максимальная рас-
четная численность 
работающих жен-
щин в наиболее 
многочисленную 
смену  

    
Расчет площади 
женских туалетов, 
умывальных  

 
Номенклатура временных зданий и сооружений бытовых городков 

принимается в зависимости от максимальной численности работающих на 
строительной площадке по таблице А.2. Расчетная численность определя-
ется с учетом категорий работающих, пользующихся установленной но-
менклатурой временных зданий и сооружений (таблица 1.2). 

 
Таблица 1.2 – Расчетная численность работающих, пользующихся установ-

ленной номенклатурой временных зданий и сооружений 
 

Наименование временных зданий и сооружений Категория работающих  
Расчетная численность 

работающих 1N , чел. 

1 2 3 
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Расчет площади и выбор типов временных зданий и сооружений. 
Площадь временных зданий и сооружений административного и 

санитарно-бытового назначения  определяется по формуле 
 

(1.2) 
 

где – расчетная численность работающих (или их отдельных ка-
тегорий); 

  – нормативный показатель площади зданий на 1 чел. (табли-
ца А.3), м²/чел.  

Расчет площадей временных зданий административного и санитар-
но-бытового назначения выполняется в табличной форме (таблица 1.3). 

 
Таблица 1.3 – Расчет площадей временных зданий и сооружений администра-

тивного и санитарно-бытового назначения 
 

Наименова-
ние времен-
ных зданий 

Расчетная 
числен-

ность рабо-
тающих 

, чел. 

Норматив-
ный показа-
тель пло-
щади зда-

ний 

  , м2/чел. 

Расчетная 
потребная 
площадь 

, м2 

Принятая 
полезная 
площадь 
здания 

, м2 

Тип 
здания, 
его 
шифр 

Габарит-
ные раз-
меры, 
м 

Коли-
чество 
зданий 
n, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

 
Нормативные показатели потребности площадей инвентарных са-

нитарно-бытовых и административных зданий принимаются в соответст-
вии с требованиями [1 , 5 ,6] по таблице А.3. Для выбора типов зданий 
предлагается перечень проектов временных зданий административного и 
санитарно-бытового назначения (таблица А.4). Из предложенного перечня 
подбираются здания, удовлетворяющие расчетной площади. Характери-
стики выбранных типов заносятся в расчетную таблицу.  

Требуемое количество зданий определяется по формуле 
 

(1.3) 
 

где  – расчетная потребная площадь, м2; 

         – принятая полезная площадь здания, м2. 
 
Общие требования к устройству бытового городка.  
Места размещения санитарно-бытовых и административных поме-

щений, а также мест отдыха должны располагаться за пределами опасных 
зон производства работ. Если место расположения бытового городка нахо-
дится в опасных зонах от расположенных вблизи строящихся зданий, а 
также действующих монтажных кранов, необходимо предусмотреть реше-
ния по обеспечению безопасности работающих путем применения средств 
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для ограничения зоны работы кранов и устройств защитных сооружений – 
укрытий и защитных экранов. 

В бытовом городке должны быть предусмотрены места отдыха, 
места для курения, пункт с наглядными пособиями по охране труда, стен-
ды наглядной агитации. В специально отведенном месте устанавливаются 
контейнеры для мусора на твердом основании; возле штаба стройки – ин-
формационные табло и флагштоки. 

Все санитарно-бытовые и административные помещения должны 
быть оборудованы калориферами для обогрева в холодное время или под-
соединяться к сетям теплоснабжения.  

Гардеробные помещения оборудуются шкафами с отделениями для 
хранения уличной и рабочей одежды. В гардеробной должны быть стол, 
стулья и титан с питьевой водой.  

Умывальные располагаются в помещениях, смежных с гардероб-
ной, или при гардеробных в специально оборудованных местах. Душевые 
размещаются в специально оборудованных мобильных зданиях, располо-
женных рядом с гардеробными. 

Помещения для сушки одежды и обуви располагаются смежно с 
гардеробными или рядом с ними.  

Туалеты должны быть инвентарными и утепленными, иметь естест-
венное и искусственное освещение, вентиляцию и необходимые санитар-
но-гигиенические средства. При численности работающих в наиболее мно-
гочисленной смене не более 15 чел. допускается предусматривать общую 
уборную для мужчин и женщин. 

Медпункт оборудуется столом и стульями, кушеткой, ширмой, ап-
течкой с набором медикаментов для оказания первой помощи пострадав-
шим, шкафом, умывальником, стерилизатором.  

Бытовой городок связывается со строящимися зданиями и останов-
ками городского транспорта пешеходными дорожками с твердым покры-
тием. Проходы к временным сооружениям должны устраиваться шириной 
не менее 60 см из щебня, гравия или плиток. 

Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или 
охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения от рабочих 
мест в производственных зданиях должно быть не более 75 м (для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата – не более 60 м), а от рабочих 
мест на площадке предприятия – не более 150 м.  

Административно-бытовой комплекс, в случае расположения его на 
территории, обособленной от строительной площадки, должен быть огра-
жден. На видных местах в бытовом городке необходимо вывесить таблич-
ки с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

На территории бытового городка должен быть установлен противо-
пожарный режим, предусматривающий порядок: уборки горючих отходов, 
хранения промасленной спецодежды; обесточивания электрооборудования 
в случае пожара и по окончании рабочего дня; осмотра и закрытия поме-
щений после окончания работы; действия сотрудников при обнаружении 
пожара; определения и оборудования мест для курения. Отдельные здания 
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располагаются группами не более 10 в группе и общей площадью не более 
800 м2. Расстояния между группами и от них до других зданий и сооруже-
ний, в том числе строящихся, принимаются не менее 18 м. При уменьше-
нии расстояния между группами предусматривается устройство противо-
пожарной преграды для предотвращения распространения пожара от од-
ной группы к другой. Все помещения должны быть оборудованы пожар-
ными извещателями. На территории бытового городка устанавливаются 
пожарные щиты, звуковые сигналы (колокола, сирены и др.) Ко всем зда-
ниям в бытовом городке должен быть обеспечен свободный подъезд, а до-
роги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомоби-
лей в любое время года.  

Бытовые городки не должны размещаться с наветренной стороны 
от объектов, выделяющих вредные пары, газы, пыль и т.п., у открытых 
траншей и котлованов, железнодорожных путей или зон работы грузо-
подъемных механизмов, не оборудованных соответствующими средства-
ми, обеспечивающими безопасность людей, находящихся на территории 
городка. 

Территория для устройства бытового городка планируется с орга-
низованным отводом поверхностных вод.  

 
1.4 Проектирование временных зданий и сооружений складского 

назначения 
 
Исходные данные. 
К складскому хозяйству относятся: 
– сооружения для хранения товарно-материальных ценностей (от-

крытые площадки, складские здания, резервуары и т. п.); 
– комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, 

перемещения, укладки материалов (стеллажи, подъемно-транспортное 
оборудование и др.) и подготовки их к производственному потреблению; 

– весовое и измерительное оборудование; 
– противопожарные средства и оборудование. 
По назначению склады делятся на центральные, участковые, при-

объектные, склады производственных предприятий и перевалочные. 
В зависимости от характера хранимых строительных материалов 

склады бывают закрытого типа (отапливаемые и неотапливаемые), полу-
закрытого типа (навесы), открытого хранения, а также смешанные. 

В зависимости от количества и видов хранимых материалов скла-
ды бывают общего назначения (универсальные), специализированные (ре-
зервуары, бункеры, силосы), для хранения взрывчатых и токсичных ве-
ществ. 

Складские здания строят постоянными (центральные, перевалоч-
ные, на производственных предприятиях) либо временными (участковые, 
приобъектные). 

В практической работе выполняется расчет и проектирование вре-
менных приобъектных складов на стадии разработки ППР. 
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Исходными данными для расчета площади зданий являются: 
– календарный график производства работ по объекту; 
– ведомости потребности в материально-технических ресурсах; 
– график поступления на объект и расхода строительных конструк-

ций, изделий, материалов и оборудования. 
Исходные данные для расчета площади складов подготавливаются 

в табличной форме (таблица 1.4). 
 
Таблица 1.4 – Исходные данные для расчета площади складов 

 

Наименование материалов, подле-
жащих хранению на складе 

Единица 
измерения 

Количество материа-
лов, конструкций, из-

делий Робщ 

Продолжительность по-
требления Т, сут 

1 3 4 5 

    

    
 
Наименование материалов, подлежащих хранению на складе, и их 

количество устанавливается по ведомости потребности в материально-
технических ресурсах.  

Продолжительность потребления материалов определяется по гра-
фику поступления на объект и расхода строительных конструкций, изде-
лий, материалов и оборудования.  

Основные конструкции и материалы используются раздельно по 
времени и этапам работ (фундаменты, каркас, кровля, заполнение проемов 
и т. д.), поэтому расчет складов необходимо производить с учетом графика 
потребления основных материалов и определять площадь на тот день, ко-
гда суммарная загрузка складов будет максимальна. 

 
Расчет площади и выбор типов складов. 
Расчет площади складов выполняется в табличной форме             

(таблица 1.5). 
Вид склада для принятых материалов выбирают в зависимости от 

способа их хранения (таблица А.5).  
Для определения размеров склада необходимо вначале выявить 

объем (производственный запас) материалов, конструкций, изделий, кото-
рый должен храниться на складе. Запас должен обеспечить бесперебойное 
снабжение строительных работ: чем он больше, тем надежнее гарантиро-
ван ритмичный ход работ. В то же время, чем больше запас, тем больше 
будут затраты на содержание и обслуживание склада. 
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Таблица 1.5 – Расчет площадей складов 
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Величина производственного запаса, которая должна быть мини-

мальной, но достаточной для обеспечения нормального хода выполнения 
работ, определяется по следующей формуле  

 

скл сут нР = Р T ,                                               (1.4) 

 
где с к лР – величина производственного запаса материала; 

        нT – нормативный запас соответствующего материала на складе 
(таблица А.6), дн.;  

        с у тР – наибольший суточный расход материала,  

 
общ 1 2

сут ,
Р К К

Р =
T

                                   (1.5) 

 
где T  – период потребления материалов (определяется по разрабо-

танному календарному графику производства работ на объекте), дн.; 
        К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов, 

принимается для водного транспорта – 1,2; железнодорожного и автомо-
бильного – 1,1; 

        К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, 
принимается равным 1,3. 

Расчет полезной площади склада выполняется по формуле   
 

                                                     

скл
пол

Р
S =

q
,     (1.6) 

где q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной 
площади склада (таблица А.7). 

Расчет общей площади склада производится по формуле 
 

                                                   

пол
общ

ск

S
S =

K
,     (1.7) 
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где Кск
 
– коэффициент использования площади склада (таблица А.8). 

 
По рассчитанной площади и с учетом размеров хранимых конст-

рукций, в соответствии с условиями складирования определяются габари-
ты склада и принимается его окончательная площадь S. 

 
Размещение и привязка складов на стройгенплане.  
Размещение открытых приобъектных складов осуществляется в зо-

не действия монтажных кранов с указанием мест хранения сборных эле-
ментов, приемки раствора и бетона и приспособлений для производства 
работ. 

При складировании сборных элементов необходимо учитывать, что 
одноименные конструкции, детали и материалы следует складировать по 
захваткам. Штабеля с тяжелыми элементами рекомендуется размещать 
ближе к крану, а более легкие – в глубине склада. Порядок расположения 
изделий и конструкций в штабеле должен соответствовать технологиче-
ской последовательности монтажа. При использовании башенных кранов 
приобъектный склад располагают между подкрановыми путями и дорогой, 
чтобы исключить перенос строительных грузов через дорогу. Склады уст-
раивают с той стороны здания, с которой установлен кран.  

Закрытые склады располагают объединенной группой (зона склад-
ского хозяйства стройплощадки) либо непосредственно у объекта; кладо-
вые – у мест производства строительно-монтажных работ или рядом с кон-
торой производителя работ (мастера). 

Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. 
В открытых складах необходимо предусматривать продольные и попереч-
ные проходы шириной не менее 0,7 м. Поперечные проходы устраивать 
через каждые 25–30 м. 

Размещение и складирование материалов должно осуществляться 
таким образом, чтобы обеспечить сохранение их свойств, размеров и удоб-
ства доступа к ним.  

Расстояние транспортировки материалов, а также перевалки и 
подъема грузов в пределах строительной площадки должно быть мини-
мальным.  

Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим ук-
лоном (в пределах 2–5°) для водоотвода. На недренирующих грунтах, по-
мимо планировки, делается небольшая подсыпка из щебня или песка        
5–10 см. При необходимости производят поверхностное уплотнение. Уча-
стки складской площадки, куда материалы разгружаются непосредственно 
с транспорта (раствор, песок и т. п.), выполняются в той же конструкции, 
что и временные дороги. 
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2 Расчетная часть 
 
Выполнить проектирование временного хозяйства строительной 

площадки для возведения завода фарфоровых изоляторов общей площадью 
11,5 тыс. м2. 

Максимальная расчетная численность рабочих в сутки (принимает-
ся по графику движения рабочих кадров по объекту) составляет 94 чел. 

 
2.1 Пример расчета площадей временных зданий и сооружений 

административного и санитарно-бытового назначения 
 
Исходные данные.  
Максимальная расчетная численность рабочих в сутки (принимает-

ся по графику движения рабочих кадров по объекту) составляет 94 чел. 
 
Выбор номенклатуры временных зданий и сооружений. 
Расчет численности по категориям работающих выполняется в таб-

личной форме (таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 – Расчет численности по категориям работающих  

 

Наименование категории 
работающих 

Буквен-
ное обо-
значение 

Расчет 

Вели-
чина 
показа-
теля 

1 2 3 4 

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих в сутки  

 Принимается по графику движения рабочих 
кадров по объекту 

94 

Общая численность 
ежедневно рабо-
тающих 

  

где  =83,9 (см. таблицу А.1) 

112 

Максимальная рас-
четная численность 
ИТР в сутки 

 
где  = 11 % (см. таблицу А.1)

 

12 

Максимальная рас-
четная численность 
МОП в сутки 

  
где  = 1,5 % (см. таблицу А.1)

 

2 

Максимальной рас-
четной численности 
служащих в сутки 

 

где  = 3,6 % (см. таблицу А.1)
 

4 

Максимальный спи-
сочный состав рабо-
чих в сутки 

  
 99 
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Окончание таблицы 2.1 
 

1 2 3 4 

Списочный состав 
рабочих-мужчин в 
сутки  

  
 69 

Списочный состав 
рабочих-женщин в 
сутки  

  
 30 

Максимальная рас-
четная списочная 
численность рабочих 
в наиболее много-
численную смену 

  
 69 

Максимальная спи-
сочная численность 
ИТР, служащих, 
МОП в наиболее 
многочисленную 
смену 

  
 

= 1,05 [(12 + 4 + 2) · 0,8 · 0,5]
 

8 

Общая расчетная 
численность рабо-
тающих в наиболее 
многочисленную 
смену 

  
 69 + 8 77 

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих-мужчин в 
наиболее многочис-
ленную смену  

  
= 0,7 · 69 48 

Максимальная рас-
четная численность 
рабочих-женщин в 
наиболее многочис-
ленную смену  

  
 = 0,7 · 30 21 

Максимальная рас-
четная численность 
работающих мужчин 
в наиболее много-
численную смену  

  
 = 0,7 · 77 54 

Максимальная рас-
четная численность 
работающих жен-
щин в наиболее мно-
гочисленную смену  

  
= 0,3 ·77 23 

 
Номенклатура временных зданий принимается в зависимости от 

максимальной численности работающих (таблица А.2). Расчетная числен-
ность (таблица 2.2) определяется категориями работающих, пользующихся 
установленной номенклатурой временных зданий и сооружений, и расче-
том их численности по категориям (см. таблицу 2.1). 

 



18 
 

Таблица 2.2 – Расчетная численность работающих, пользующихся установ-
ленной номенклатурой временных зданий и сооружений 

 

Наименование временных зданий и сооружений Категория работающих  

Расчетная числен-
ность работаю-

щих 1N , чел. 

1 2 3 

(Административные здания) 
Контора прораба, мастера  8 
Диспетчерская Диспетчеры – 0,1 %  

от  
1 

Помещение для отдыха  77 
(Санитарно-бытовые помещения) 

Гардероб мужской 
 

69 

Гардероб женский 
 

30 

Душевая с преддушевой мужская  48 
Душевая с преддушевой женская  21 

Умывальная мужская  54 
Умывальная женская  23 
Туалет мужской  54 
Туалет женский  23 
Помещение для личной гигиены женщин  23 
Помещение для обогрева  69 
Помещение для сушилки одежды и обуви  69 
Места для переодевания  

 

69 
Помещение для приема пищи в инвен-
тарных/неинвентарных зданиях 

 19 

Медпункт При списочной числен-
ности работающих до 
150 чел. площадь меди-
цинского пункта следу-
ет принимать 12 м2, а 
более 150 чел. – 18 м2 

Списочная 
численность 

работающих до 
150 чел. 

 
Расчет площади и выбор типов временных зданий и сооружений. 
Площадь временных зданий и сооружений административного и 

санитарно-бытового назначения Smр определяется по формуле (1.2).  
Нормативные показатели потребности площадей инвентарных са-

нитарно-бытовых и административных зданий принимаются в соответст-
вии с требованиями [1 ,5 ,6] по таблице А.3; тип и характеристики времен-
ных зданий и сооружений по таблице А.4.  

Требуемое количество зданий определяется по формуле (1.3). 
Расчет площадей временных зданий административного и санитар-

но-бытового назначения выполняется в табличной форме (таблица 2.3). 
 
 
 
 
 



19 
 

Таблица 2.3 – Расчет площадей временных зданий административного и 
санитарно-бытового назначения 

 

Наименование 
временных 
зданий 

Расчет-
ная чис-
ленность 
работаю

щих 1N , 

чел. 

Норма-
тивный 
показа-
тель 

площади 
зданий 

нS , 

м2/чел. 

Рас-
четная 
потреб
ная 
пло-
щадь 

mpS , 

м2 

При-
нятая 
полез-
ная 
пло-
щадь 
зда-

ния S , 
м2 

Тип здания, 
его шифр 

Габаритные 
размеры, 

м 

Коли-
чество 
зданий 
n, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора  
прораба 

8 4 32 

Диспетчер-
ская 

1 7 7 

14,45 420-04-38 к 6,0х2,7х2,68 3 

Гардероб-
ные муж-
ские  

69 0,7 48,3 

Умывальные 
мужские 

77 0,065 5,01 

16,7 420-13-2 к 6,0x3,0x2,54 3 

Гардероб-
ные женские  

30 0,7 21 

Умывальные 
женские 

23 0,065 1,5 

14,4 420-04-21 к 6,0x2,7x2,68 2 

Помещение 
для сушки 
одежды и 
обуви 

69 0,15 10,35 

Место для 
переодева-
ния 

69 0,1 6,9 

22 420-01-13 п 9,0x2,7x2,6 1 

Душевые 
мужские 

48 0,287 13,78 24,4 СЦЦ-М к 9,03,0х2,6 1 

Душевые 
женские 

21 0,287 6,02 24,4 СЦЦ-М к 9,03,0х2,6 1 

Помещения 
для личной 
гигиены 
женщин 

23 0,133 3,06 

Уборные   
для женщин 

23 0,14 3,22 

4,3 494-4-13к 2,7х2х2,8 2 

Уборные 
для мужчин  

54 0,07 3,78 4,3 494-4-13к 2,7х2х2,8 1 

Буфет 19 0,25 4,7 22 420-01-6 п 9,0x2,7x2,6 1 
Помещение  
для обогрева 
рабочих 

69 0,1 6,9 9,2 494-4-9 к 3,7х3,5х3,1 1 

Комната от-
дыха 

77 0,2 15,4 24,4 ВКУ-18 к 8,5х3,1х2,7 1 

 
 
 



20 
 

Окончание таблицы 2.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Медпункт Не менее 12 м2 – 14,45 420-04-38 к 6,0х2,7х2,68 1 

 
2.2 Пример расчета площадей временных зданий и сооружений 

складского назначения 
 
Исходные даны.  
Исходные данные для расчета площади складов подготавливаются 

в табличной форме (таблица 2.4). Наименование материалов, подлежащих 
хранению на складе, и их количество устанавливается по ведомости по-
требности в материально-технических ресурсах. Продолжительность по-
требления материалов определяется по графику поступления на объект и 
расхода строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования.  

 
Таблица 2.4 – Исходные данные для расчета площади складов 
 

Наименование материалов, подле-
жащих хранению на складе 

Единица 
измерения 

Количество материалов, 
конструкций, изделий 

Робщ 

Продолжительность 
потребления Т, сут 

1 3 4 5 

Фундаментные балки м3 29,16 2 
Колонны м3 853,9 19 
Подкрановые балки м3 306 11 
Стропильные балки м3 371,28 22 
Плиты покрытия м3 450 22 
Стеновые панели м3 1451,52 35 
Кирпич 1000 шт. 46,41 46 
Трубы т 23,5 57 
Щебень м3 777,6 26 
Сталь арматурная т 40,4 44 
Щиты опалубки м3 90,3 44 
Кровельная сталь т 0,67 66 
Пенополистирольные плиты м3 972 66 
Краска кг 765 14 
Рулонные кровельные мате-
риалы 

м2 29160 66 

Оконные блоки м2 1749,6 26 
Дверные блоки м2 45 28 

 
Расчет площади и выбор типов складов. 
Расчет временных зданий складского назначения (открытых, закры-

тых отапливаемых и неотапливаемых, навесов) производится согласно 
формулам (1.4–1.7) в табличной форме (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Расчет площадей складов 
 

Коэффициент 
неравномер-

ности 

Конструкция, изде-
лие, материал 

Единица 
измерения 

Общая 
потреб-
ность 
Робщ 

Пери-
од по-
треб-
ления 
мате-
риалов 
Т, дн. 

Наи-
боль-
ший 
суточ-
ный 

расход 
Рсут 

Чис
ло 
дне
й 
за-
па-
са 
Тн 

по-
ступ-
ле-
ния 
мате-
риа-
лов 
К1 

по-
треб-
ления 
мате-
риа-
лов 
К2 

Запас на 
складе 
Рскл 

Норма 
хране-
ния на 

1 м2 
пло-
щади 
склада 

q 

Полез-
ная 
пло-
щадь 
склада 
Sпол, 
м2 

Коэф-
фици-
ент 

исполь
зова-
ния 
пло-
щади 
склада 
Кск 

Общая 
пло-
щадь 
склада   
Sобщ, 
м2 

Размер 
склада, м 

Харак-
тери-
стика 
склада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Фундаментные 
балки 

м3 29,16 2 14,6 2 1,1 1,3 29,2 0,4 73 0,6 121,7 У места 
монтажа 

Колонны м3 853,9 19 44,9 5 1,1 1,3 321,1 0,85 377,7 0,6 629,5 У места 
монтажа 

Подкрановые 
балки 

м3 306 11 27,8 5 1,1 1,3 198,8 0,4 496,9 0,6 828,2 У места 
монтажа 

Стропильные 
балки 

м3 371,28 22 16,9 5 1,1 1,3 120,8 0,4 302,1 0,6 503,5 У места 
монтажа 

Плиты  
покрытия 

м3 450 22 20,5 5 1,1 1,3 146,6 2 73,3 0,6 122,2 У места 
монтажа 

Стеновые  
панели 

м3 1451,5 35 41,47 5 1,1 1,3 296,5 2,5 118,6 0,6 197,7 У места 
монтажа 

Кирпич 1000шт. 46,41 46 1,0 5 1,1 1,3 7,15 0,7 10,2 0,6 17,1 4,1х4,1 
(1 шт.) 

Трубы т 23,5 57 0,41 12 1,1 1,3 7,04 1,4 5,02 0,6 8,4 2,8х3 
(1 шт.) 

Щебень м3 777,6 26 29,9 5 1,1 1,3 213,8 1,5 142,5 0,6 237,5 15,5х15,5 
(1 шт.) 

Откры
тый 
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Окончание таблицы 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого             2665,8  
Сталь  
арматурная 

т 40,4 44 0,9 12 1,1 1,3 15,44 3,5 4,4 0,6 7,4 6х10 
(1 шт.) 

Щиты  
опалубки 

м3 90,3 44 2,05 12 1,1 1,3 35,2 1,2 29,3 0,6 48,9  

На-
вес 

Итого             60  
Кровельная 
сталь 

т 0,67 66 0,01 12 1,1 1,3 0,17 3,7 0,05 0,6 0,08 6х7 
(2 шт.) 

Пенополисте-
рольные плиты 

м3 972 66 14,7 5 1,1 1,3 105,1 3 35,1 0,6 58,4  

Рулонные кро-
вельные мате-
риалы 

м2 29160 66 441,8 8 1,1 1,3 5054,2 360 14,4 0,6 23,4  

За-
кры-
тый 
не-
отап-
ливае
мый 

Итого             84  
Краска кг 765 14 54,64 12 1,1 1,3 937,6 800 1,17 0,6 1,95 6х6 

(2 шт.) 
Оконные  
блоки 

м2 1749,6 26 67,3 8 1,1 1,3 769,9 20 38,5 0,6 64,2  

Дверные блоки м2 45 28 1,6 8 1,1 1,3 18,3 15 1,22 0,6 2,03  

За-
кры-
тый 
отап-
ливае
мый 

Итого             72  
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Соотношение по категориям работающих в соответствии с ви-

дом строительства 
 

Категория работающих, % от их общего количества 
Вид строительства 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Промышленное  83,9 11,0 3,6 1,5 
Жилищно-
гражданское  

84,5 11,0 3,2 1,3 

Сельское  83,0 13,0 3,0 1,0 
 
Таблица А.2 – Рекомендуемая номенклатура временных зданий и сооружений 

бытовых городков в зависимости от максимальной численности работающих  
 

Примерное количество работающих, чел. 
Наименование объектов 

30 50 100 150 200 300 500 

1 Административного назначения:        
контора начальника участка – – + + + + – 
контора производителя работ + + – – – – – 
служебный комплекс – – – – – – + 
диспетчерская – – – – + + – 
здание для технической учебы – – – + + + – 
здание для проведения занятий по ТБ – – + + + + – 
красный уголок (штаб строительства) + + + + + + – 
комплекс для проведения собраний – – – – – – + 

2 Санитарно-бытового назначения:        
гардеробная + + + + + + – 
душевая + + + + + + – 
умывальная + + + + + + – 
сушилка для одежды и обуви + + + + + + – 
здание для отдыха и обогрева рабочих + + + + + + + 
уборная, в т. ч. с помещениями для лич-

ной гигиены женщин 
+ + + + + + – 

столовая-раздаточная – – + + + – – 
столовая, работающая на полуфабрикатах 

или, при обосновании, на сырье 
– – – – – + + 

буфет – + – – – – – 
комната приема пищи  + – – – – – – 
санитарно-бытовой корпус – – – – – – + 
фельдшерские здравпункты – – – – – – + 
медицинские пункты – + + + + + – 

3 Элементы благоустройства (навесы для отды-
ха, щиты со средствами пожаротушения, фонтан-
чики для питья, стенды наглядной агитации, мусо-
росборники) 

+ + + + + + + 

 
 



25 
 

Таблица А.3 – Нормативные показатели инвентарных временных зданий и со-
оружений административного и санитарно-бытового назначения 

 

Назначение 
временных зда-
ний и сооруже-

ний 

Норма 
на одно-
го чело-
века  

нS , м2 

Процент 
исполь-
зования 
площади 
помеще-
ния, % 

Категория  
работающих 

Назначение Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Административные здания 
Контора про-
раба, мастера 

4 80 
  

Размещение 
линейных ИТР, 
служащих и 
МОП 

 

Диспетчер-
ская 

7 80 Диспетчеры – 
0,1 % от  

  

Оперативное 
руководство 
строительством 
объекта 

 

Помещения 
для проведе-
ния занятий 
по технике 
безопасности 

0,2–0,4 80 На макси-
мальную чис-
ленность ра-
бочих одной 
специально-
сти 

Проведение 
занятий по 
технике безо-
пасности 

Инструктаж 
проводится по 
бригадам 

Помещение 
для отдыха 

0,2 70 
  

Отдых рабочих 
во время рег-
ламентирован-
ных перерывов, 
обеда и после 
работы 

 

Красный уго-
лок (штаб 
строительст-
ва) 

0,75 30 
  

Проведение 
занятий, собра-
ний, организа-
ция лекции 

 

Санитарно-бытовые помещения 
Гардероб 
мужской 

0,7 100 
  

Гардероб 
женский 

0,7 100 
  

Переодевание 
рабочих и хра-
пение спец-
одежды  

1 двойной шкаф 
для одежды и 
обуви на 1 чел. 

Душевая с 
преддушевой 
мужская 

0,287 70 
  

Душевая с 
преддушевой 
женская 

0,287 70 
  

Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 

1 сетка на 15 чел.

Умывальная 
мужская 

0,065 70 
  

Умывальная 
женская 

0,065 70 
  

Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 

1 кран на 20 чел. 
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Окончание таблицы А.3 
 

1 2 3 4 5 6 

Туалет муж-
ской 

0,07 100 
  

1 унитаз на 18 чел. 

Туалет жен-
ский 

0,14 100 
  

Санитарно-
гигиениче-
ское обслу-
живание 

1 унитаз на 12 чел. 

Помещение 
для личной 
гигиены 
женщин 

0,133 70 
  

Санитарно-
гигиениче-
ское обслу-
живание 

Предусматривается 
при количестве 
женщин, работаю-
щих в наиболее 
многочисленной 
смене, более 15 чел 

Помещение 
для обогрева 

0,1 70 
  

Обогрев ра-
бочих во 
время рег-
ламентиро-
ванных   пе-
рерывов, 
обеда и по-
сле работы 

Не менее 8 м2 

(должны быть мак-
симально прибли-
жены к рабочим 
местам) 

Помещение 
для сушилки 
одежды и 
обуви 

0,15 70 
  

Не менее 4 м2 

Места для 
переодевания  

0,1 70 
  

Сушка спец-
одежды и 
обуви 

При помещениях 
для сушки  

Помещение 
для приема 
пищи в ин-
вентарных/ 
неинвентар-
ных зданиях 

0,25/1 70 
 (число мест в 

столовых 
принимается 
равным 25 % 
численности 
работающих в 
наиболее 
многочислен-
ной смене) 

Прием  пи-
щи рабочи-
ми во время 
регламенти-
рованных 
перерывов, 
обеда 

Не менее 12 м² 
(должны быть обо-
рудованы умы-
вальниками, кипя-
тильниками, элек-
трическими плита-
ми и холодильни-
ками) 

Медпункт 

 

100 При списоч-
ной числен-
ности рабо-
тающих до 
150 чел. пло-
щадь меди-
цинского 
пункта следу-
ет принимать 
12 м2, а более 
150 чел. – 
18 м2 

Медицин-
ское  обслу-
живание ра-
ботающих 

Предусматривать 
при списочной 
численности рабо-
тающих от 50 до 
300 чел. 
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Таблица А.4 – Перечень типовых проектов и характеристики временных зда-
ний и сооружений строительных организаций 

 

Назначение временных зданий и  
сооружений 

Размер, м 

Полезная 
площадь 
одного 

здания, м2 

Шифр типо-
вого проекта 

Тип 
здания 

1 2 3 5 6 

Административные 
Контора начальника участка 6,9x6,0x2,6 37,7 420-04-10 к 
Контора начальника участка 6,04x3,0x2,65 24,4 СПД к 
Контора производителя работ 6,0x2,7x2,68 14,45 420-04-38 к 
Контора производителя работ 6,0x3,0x2,54 16,7 420-13-1 к 
АТС и радиоузел 9,0x2,7x2,6 22 420-01-12 п 
Диспетчерский пункт на 3 чел. 8,7х2,9х3,4 21,2 ИДП-3 п 
Диспетчерский пункт ДСУС 7,4х3,1х3,1 20,7 5055-9 к 
Кабинет по технике безопасности 7,7х2,8х3,4 17 ИКТБ п 
Кабинет по технике безопасности 9х3,1х2,8 24,4 ВКТБ к 

Санитарно-бытовые 
Гардеробная 7,4х3,1х3,1 20,7 5055 к 
Гардеробная 6,0x2,7x2,68 14,4 420-04-21 к 
Гардеробная 6,0x3,0x2,54 16,7 420-13-2 к 
Помещение для обогрева рабочих 7,4х3х2,8 20 497 к 
Помещение для обогрева рабочих 6,0x2,7x2,68 14,45 420-04-9 к 
Помещения для обогрева рабочих 3,7х3,5х3,1 9,2 494-4-9 к 
Помещения для обогрева рабочих 3,3х2,2х2,5 5,8 АВ-56 п 
Сушилка для одежды и обуви 9,0x2,7x2,6 22,0 420-01-13 п 
Душевая с гардеробом на 8 чел 6х2,7х3 14,5 420-04-22 к 
Душевая 9,0x3,0x2,6 24,4 СЦЦ-М к 
Охлаждающий душ на 4 сетки 3,8х3,5х3,1 10,9 494-4-14 к 
Уборная  2,7х2х2,8 4,3 494-4-13 к 
Уборная 6,0x2,7x2,68 14,3 420-04-2 п 
Бытовые помещения 13,5x9,0x2,55 117,74 420-02-03 к 
Бытовые помещения 12,0x6,9x2,68 75,5 420-04-33 к 
Красный уголок 8х7х3,1 44,7 494-4-08 к 
Красный уголок 8,5х3,1х2,7 24,4 ВКУ-18 к 
Комната отдыха 7,4х3,1х3,1 20,7 5055-18 к 
Здравпункт 12,0x6,9x2,68 75 420-04-30 к 
Столовая 16,28x9,0x2,5 140 420-02-2 к 
Столовая на полуфабрикатах 9,0x3,0x2,6 25 ППВТС-20 п 
Столовая на 8 посад. мест 7,9х2,8х2,5 17,9 ИС-303 п 
Буфет 6,9x6,0x6,8 37 420-04-20 к 
Буфет 9,0x2,7x2,6 22 420-01-6 п 

Складские 
Кладовая инструментальная 6,0x2,7x2,68 14,45 420-04-40 к 
Кладовая материальная и инстру-
ментальная 

6,0x3,0x2,54 16,7 420-13-3 к 

Склад материальный без рампы 
(отапливаемый) 

30,0x12,0x4,8 360 420-06-24 с 
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1 2 3 5 6 

Склад материальный без рампы 
(неотапливаемый) 

30,0x12,0x4,8 360 420-06-30 с 

Производственные 
Слесарно-механическая мастерская 27,0x3,0x2,65 73,2 СЦЦ к 
Электромеханическая мастерская 4,27x2,35x2,11 9,2 ПЭМ-2П-1 п 
Малярная станция 4,25x2,5x2,57 10,6 ПМС п 
Штукатурная станция 3,85x2,21x2,48 8,45 ПШРС-Ш п 
Лаборатория строительная 9,04x6,7x2,65 48,8 СЦЦ к 
Примечание – к – контейнерный тип здания; п – передвижной; с – сборный 

 
Таблица А.5 – Виды складов, рекомендуемые к применению на строительных 

площадках 
 

Вид склада Материал, изделие и оборудование, предназначенные для хранения 

Закрытый  
отапливаемый 

Химикаты, краски, олифа, паркет, москательные материалы, спец-
одежда, постельные принадлежности, обувь, канцелярские принад-
лежности 

Закрытый  
неотапливаемый 

Цемент, известь, гипс, гипсовые изделия, сухая штукатурка, оконное 
стекло, санитарно-технические изделия, электротехнические изделия 
и материалы, тросы, цепи, кровельная сталь, инструмент, гвозди, ме-
тизы, скобяные изделия, войлок, пакля, минеральная вата, термоизо-
ляционные изделия, карбид кальция, клей, асбестовые листы, фанера, 
рубероид, толь, плиты облицовочные и метлахские, противопожар-
ное оборудование, строительный инвентарь, станки, запасные части к 
строительному оборудованию, тара металлическая, приборы 

Навес  
(полузакрытый) 

Металлические переплеты, сталь арматурная, трубы стальные мелко-
го диаметра, гидроизоляционные материалы, асбоцементные плиты, 
асбоцементные волнистые плиты, перегородки, щиты опалубки, сто-
лярные гипсовые и плотничные изделия, пенобетон плиточный, би-
тумная мастика, подъемно-транспортное и производственно-
технологическое оборудование 

Открытый Сборные железобетонные и бетонные конструкции, кирпич, гравий, 
щебень, трубы, уголь, асфальт, стеновые материалы и др. 

 
Таблица А.6 – Расчетные нормативы запаса основных материалов и изделий на 

складах Тн 
в днях 

При перевозке 
автотранспортом на 
расстояние, км 

Наименование материалов по желез-
ной доро-

ге св. 50 до 50 
1 2 3 4 

Сталь (прокатная, арматурная), трубы чугунные и 
стальные, лес круглый и пиленый, нефтебитум, сани-
тарно-технические и электротехнические материалы, 
цветные металлы, химические и москательные товары 

25–30 15–20 12 
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Окончание таблицы А.6  
 

1 2 3 4 
Цемент, известь, стекло, рулонные и асбоцементные 
материалы, переплеты оконные, полотна дверные и 
ворота, металлоконструкции 

20–25 10–15 8–12 

Кирпич, камень бутовый, булыжный, щебень (гравий), 
песок, шлак, сборные ж/б конструкции, трубы ж/б, 
блоки кирпичные и бетонные, шлакобетонные камни, 
утеплитель плитный, перегородки 

15–20 7–20 5–10 

 
Таблица А.7 – Способы хранения и нормы укладки строительных материалов, 

конструкций, изделий на складах 
 

Наименование 
материалов, из-
делий и конст-

рукций 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Количество 
на 1 м2 по-
лезной 

складской 
площади q 

Способ хра-
нения 

Вид укладки 
Высота 
укладки, 

м 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы общего назначения 
Войлок 
строительный 
и пакля 

т 0,3–0,4 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в тюках 

До 2 В вертикаль-
ном положе-

нии 
Рукава, рем-
ни 

т 0,5–0,6 Закрытый 
склад 

На стел-
лажах 
кругами 

2,2 В два ряда  
вертикально 

Смазочные  
материалы 

т 0,8 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в бочках 

До 1,4  

Бензин т До 0,7 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

Штабель, 
в бочках 

До 1,8  

Спецодежда   Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

На стел-
лажах 

1  

Вяжущие неорганические материалы 
Известь ко-
мовая 

т 2 Закрытый 
склад 

Навалом 
или в гер-
метичной 

таре 

2,25  

Известь по-
рошкообраз-
ная 

т До 1 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в мешках 

1,5–2  

Известковое 
тесто 

т 3,6 Силос – 2,5  

Цемент в ме-
ханизирован-
ных складах 

т До 18 Силос Навалом До 14 Высота приня-
та по высоте 
силосной баш-

ни 
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Продолжение таблицы А.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1,3 

 
Штабель, 
в мешках 

2 

1,5 
 

Штабель, 
в бочках 

1,8 

Цемент в не-
механизиро-
ванных скла-
дах 

т 
 
 

2–2,8 

Закрытый 
склад 

Навалом, 
в закро-
мах 

1,5–2 

Первый ряд – 
стоя, второй и 
третий ряды – 

лежа 

Шлак м3 2 Открытая 
площадка 

Штабель До 2  

Нерудные материалы и заполнители 
Гравий, песок 
и щебень в 
механизиро-
ванных скла-
дах 

м3 3–4 Открытая 
площадка 

Навалом До 6  

То же в скла-
дах при руч-
ной укладке 

м3 1,3–1,7 Открытая 
площадка 

Навалом До 2  

Сборные железобетонные и бетонные конструкции и изделия 
Блоки фун-
даментов и 
стен 

м3 1,6 Открытая 
площадка 

Штабель 2,25 До четырех 
рядов по       
высоте 

Колонны в 
жилищно-
гражданском 
строительст-
ве 

м3 0,65–0,8 Открытая 
площадка 

Штабель До 1,75 До четырех 
рядов по      
высоте 

Ригели м3 0,75 Открытая 
площадка 

Штабель, 
на ребро 

До 1,9 До шести    ря-
дов по высоте 

Плиты пере-
крытий мно-
гопустотные 

м3 1,2 Открытая 
площадка 

Штабель, 
плашмя 

2,5 До 12 рядов 

Панели пере-
крытий раз-
мером на 
комнату 

м3 1,2 Открытая 
площадка 

Штабель, 
плашмя 

2,5  

Плиты для 
двухскатных 
кровель 

м3 0,6 Открытая 
площадка 

Штабель 
плашмя 

2 Пять-шесть 
рядов 

Панели со-
вмещенной 
кровли 

м3 0,6 Открытая 
площадка 

Штабель 
плашмя 

2 До трех рядов 

Плиты арми-
рованные из 
автоклавного 
ячеистого бе-
тона 

м3 0,6 Открытая 
площадка 

Штабель 
на ребро 

– Два-три ряда 
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Продолжение таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Перегоро-
дочные пане-
ли 

м3 0,5–0,7 Открытая 
площадка 

В верти-
кальном 
положе-
нии в кас-
сетах 

– По высоте   
панели 

Железобе-
тонные сту-
пени 

м3 0,6 Открытая 
площадка 

Штабель 1,2  

Санитарно-
технические 
блоки и пли-
ты 

м3 0,38–0,56 Открытая 
площадка 

Штабель 1–2,5 Блоки – от од-
ного до шести 
рядов, плиты – 
до 10 рядов 

Вентиляци-
онные блоки 

м3 0,6 Открытая 
площадка 

Штабель 2,5 До восьми    
рядов 

Мусоропро-
водные блоки 

м3 0,42 Открытая 
площадка 

Штабель 2,5 До пяти рядов 
с перекрестной 

укладкой 
Колонны м3 1,7–1,0 Открытая 

площадка 
Штабель, 
плашмя 

2 Двухветвевые 
крайние –  
в 1–3 яруса; 
двухветвевые 

средние  
тяжелые –  
в 1–2 яруса; 

прямоугольно-
го сечения –    
в 1–4 яруса 

Сваи, шпунт м3 0,75 Открытая 
площадка 

Штабель, 
горизон-
тально 

До 2  

Лестничные 
марши 

м3 0,7 Открытая 
площадка 

Штабель 
плашмя 

До 1,5 Два-шесть ря-
дов, ступенями 

вверх 
Лестничные 
площадки 

м3 До 1,2 Открытая 
площадка 

Штабель 
плашмя 

До 2 Четыре ряда 

Шпалы м3 0,75 Открытая 
площадка 

Штабель 2,5 До 12 рядов 

Фермы по-
крытия 

м3 4,1–2,8 Открытая 
площадка 

Штабель, 
на ребро 

  

Балки покры-
тия 

м3 5 Открытая 
площадка 

Штабель, 
на ребро 

  

Фундамент-
ные и под-
крановые 
балки, пере-
мычки 

м3 2,5 Открытая 
площадка 

Штабель, 
на ребро 

2  

Стеновые материалы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Крупные бе-
тонные блоки 
высотой   
1,25 м и выше 

м3 0,35–1,2 Открытая 
площадка 

Штабель, 
верти-
кально 

– В один ряд 

Низкие гори-
зонтальные 
бетонные 
блоки 

м3 0,35–1,2 Открытая 
площадка 

Штабель, 
горизон-
тально 

До 2,5 В один ряд 

Камни и пли-
ты пиленые, 
тесаные и об-
лицовочный 
камень 

м3 0,35–1,2 Открытая 
площадка 

Штабель, 
рядами 

До 1 Плиты – на 
длинное ребро 
в один ряд 

Бутовый ка-
мень при ме-
ханизирован-
ной укладке 

м3 3–4 Открытая 
площадка 

Штабель До 3  

То же при 
ручной ук-
ладке 

м3 1–1,5 Открытая 
площадка 

Штабель До 1  

Брусчатка м3 2–2,5 Открытая 
площадка 

Штабель До 1  

Плиты сухой 
штукатурки 

м3  Закрытый 
склад 

Штабель, 
горизон-
тально 

До 2  

Асбест, асбестовые и асбестоцементные изделия 
Волнистые и 
полуволни-
стые листы 

т До 2 Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
в стопах 
горизон-
тально 

До 1 Листы усилен-
ного профиля 
допускается 
хранить в на-
клонном по-
ложении  

(по 50 шт.) 
Асбест м3 1,6 Закрытый 

склад 
Штабель, 
в мешках 
на дере-
вянном 
настиле 

До 2  

Плитки кро-
вельные 

т До 2 Навес Штабель, 
в пачках 
на ребро 

1  

Плиты утеп-
ленные 

  Навес Штабель, 
горизон-
тально 

– До 15 рядов 

Плиты обли-
цовочные 

  Навес или 
закрытый 
склад 

Штабель, 
в стопах 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 

Теплоизоляционные материалы 
Плиты дре-
весноволок-
нистые, дре-
весностру-
жечные 

м3 0,7 Закрытый 
склад 

Штабель, 
плашмя 

До 1  

Диатомито-
вые изделия 

м3 0,9 Навес Штабель, 
в клетках 

Не бо-
лее 1,6 

 

Молотые ша-
мот, огне-
упорная гли-
на 

т 1,5–4 Навес или 
закрытый 
склад 

В закро-
мах 

До 2 4 т для магне-
зитового по-

рошка 

Огнеупорный 
кирпич пря-
моугольный 
массой 16 кг 
и клинья к 
нему 

  Закрытый 
склад 

Штабель, 
в клетках 
по 250 шт.

До 1,8 Размер осно-
вания клетки 

11 м 

То же на под-
донах 

  Закрытый 
склад 

Штабель, 
в клетках 

До 2,4  

Огнеупорный 
кирпич (пря-
мой и клино-
видный) мас-
сой до 12 кг 

  Закрытый 
склад 

Штабель, 
в клетках 
по 250 шт.

До 1,8 На ребро – 
15 рядов, 
плашмя – 
20 рядов 

Огнеупорные 
изделия мас-
сой более 16 
кг или слож-
ной формы 

  Закрытый 
склад 

Штабель, 
в клетках 

До 1,6  

Плиты ка-
мышитовые 

м3 12–24 Навес Штабель, 
плашмя 

До 1,5  

Минеральная 
вата и войлок 

м3 0,8 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в листах, 
рулонах и 
кипах 

Не бо-
лее 1,2 

 

Керамические изделия 
Кирпич 
строительный 

шт. 700 Открытая 
площадка 

Штабель, 
в клетках 

До 1,7 На ребро – 
13 рядов, 
плашмя – 
25 рядов 

То же в паке-
тах на поддо-
нах 

шт. 700–750 Открытая 
площадка 

Штабель, 
в два яру-

са 

До 1,7  

То же в кон-
тейнерах 

шт. 220–250 Открытая 
площадка 

Штабель, 
в один 
ярус 

0,7  
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1 2 3 4 5 6 7 

Кирпич лице-
вой 

шт. 500–600 Открытая 
площадка 

Штабель До 1,5  

Черепица  1,2–2 Открытая 
площадка 

Штабель До 1 Не более пяти 
рядов 

Плитки кера-
мические фа-
садные 

шт. До 5000 Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
в таре 

1  

Трубы кера-
мические 

т 2 Открытая 
площадка 
или навес 

Штабель 
или кон-
тейнер, 
горизон-
тальными 
рядами 

До 1,5  

Кислото-
упорный 
кирпич 

  Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
в клетках 
по 250 шт.

  

Материалы и изделия из бумаги 
Обои   Закрытый 

склад 
На стел-
лажах в 

тюках или 
в пачках 

1  

Картон 
строительный 
многослой-
ный 

  Закрытый 
склад 

Штабель, 
горизон-
тально 
или на 

стеллажах 

До 2  

Картон обли-
цовочный 

  Закрытый 
склад 

На стел-
лажах в 
пачках 

1  

Битуминиозные вяжущие и рулонные материалы 
Плиты ас-
фальтовой 
мастики 

т 2,2 Навес Штабель До 2  

Битумы, мас-
тики и эмуль-
сии в таре 

  Закрытый 
склад или 
навес 

Бочки в 
два ряда 
по высоте 

 С предохране-
нием от сол-
нечных лучей 

Жидкий би-
тум, посту-
пающий в 
цистернах 

  Специ-
альные 
закрытые 
хранили-

ща 

  Допускается 
хранить во 

временном би-
тумохранили-
ще глубиной 

1–1,5 м 
Твердый би-
тум 

  Открытая 
площадка 

Штабель, 
навалом 

1,5  

Изол, бризол Рулон 30–35 Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
горизон-
тально 

 До пяти рядов 
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Продолжение таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Рубероид Рулон 15–22 Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
верти-
кально 

До 1,5 В два ряда 

Толь Рулон 30–35 Закрытый 
склад или 
навес 

Штабель, 
верти-
кально 

До 2 В два ряда 

Стекло и стеклянные изделия 
Стекло окон-
ное листовое 

Ящик 6–10 Закрытый 
склад 

В ящиках 
верти-
кально 

– В один ряд 

Трубы стек-
лянные 

Ящик 6–10 Закрытый 
склад или 
навес 

В ящиках Не бо-
лее 1,5 

 

       
       

Металлы, металлические конструкции и изделия 
4,2 В скобах 1,2 
3,2 Стеллаж 

стоечный 
1,2 

5,3–5,4 Стеллаж 
клеточ-
ный 

2,2 

Сталь круг-
лая и квад-
ратная 

т 

5,5-5,6 

Навес 

Стеллаж 
елочный 

2,2 

Допускается 
открытое хра-
нение крупных 

профилей 

2,9 В скобах 1,2 
2,1 Стеллаж 

стоечный 
1,2 

3,6 Стеллаж 
клеточ-
ный 

2,2 

Сталь поло-
совая и угло-
вая 

т 

2,5 

Навес 

Стеллаж 
елочный 

2,2 

 

Сталь листо-
вая 

т До 6 Открытая 
площадка 
при тол-
щине не 
более 10 
мм; навес 
при тол-
щине ме-

нее 
10 мм 

Штабель, 
плашмя; 
наклон-
ный стел-

лаж 

До 1,5  

Сталь кро-
вельная 

т До 6 Закрытый 
склад 

Штабель, 
стопами 
плашмя 

1,5–1,6  

Жесть т До 6 Закрытый 
склад 

В пачках До 1,5  



36 
 

Продолжение таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Стальные 
конструкции 

т 0,5–1 Открытая 
площадка 

штабель До 1,5  

Катанка в 
мотках 

т До 2 Навес Штабель До 1,5  

Проволока 
сварочная 

т До 2 Закрытый 
склад 

Штабель До 1,5  

Стальные ка-
наты в бухтах 
(или на бара-
банах) 

т 1,2–2 Закрытый 
склад 

Штабель 1–1,5  

Гвозди про-
волочные 

т 1,5–2,5 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в таре 

1,6–2  

Болты, гайки, 
заклепки 

т 2,5–3,5 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в таре 

1,6–2  

Балки, швел-
леры 

т 2–4 Открытая 
площадка 

Штабель 0,5–1  

Винты, шу-
рупы и др. 

т 2–2,2 Закрытый 
склад 

На стел-
лажах в 
пачках 

До 2,2  

Накладки, 
подкладки, 
костыли 

т До 2 Навес или 
открытая 
площадка 

Штабель в 
таре 

До 1  

Рельсы т До 4,5 Открытая 
площадка 

Штабель До 1  

Электроды т До 2 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в таре 

До 2  

Оконные, 
дверные при-
боры 

т До 2 Закрытый 
склад 

На стел-
лажах в 
таре 

До 2,2  

Арматурные 
каркасы и 
сетки 

т 0,2–0,3 Навес Штабель, 
в рулонах 
в верти-
кальном 
положе-
нии 

До 1,2  

Баббит и оло-
во в чушках 

т 4,5–5 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

Штабель 1 Олово в отап-
ливаемом 
складе 

Олово в 
прутках 

т До 3,5 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

На стел-
лажах 

2  

Трубы мед-
ные, свинцо-
вые и латун-
ные 

т 1,2–1,5 Закрытый 
склад 

На стел-
лажах 

2  
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Продолжение таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Трубы алю-
миниевые 

т 0,4–0,5 То же На стел-
лажах 

2  

Лесные материалы, изделия и конструкции из древесины 
Лес круглый 
при механи-
зированной 
укладке 

м3 3,9–5,3 Открытая 
площадка 

Штабель 6–8  

Лес круглый 
при ручной 
укладке 

м3 До 1,5 Открытая 
площадка 

Штабель 2  

Лес пиленый м3 1,7–1,25 Открытая 
площадка; 
пилома-
териалы 
высших 
сортов 
закры-   
тый – 
склад 

Штабель – При рядовой 
укладке не – 
более полови-
ны ширины 
штабеля; при 
укладке в 

клетки – не бо-
лее ширины 
штабеля 

Деревянные 
детали сбор-
ных домов 

м3 0,8–1 Навес Штабель, 
пакетами 

1,7–2  

Оконные 
блоки 

м2 20 Закрытый 
склад 

Штабель, 
верти-
кально 

2  

Оконные пе-
реплеты и 
дверные по-
лотна 

м2 40–45 Закрытый 
склад 

Штабель До 2  

Дверные бло-
ки 

м2 25 Закрытый 
склад 

Штабель, 
верти-
кально 

2  

Коробки м 200 Навес Штабель До 2 Обшитый с 
трех сторон 

Наличники м 1300 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в пачках 

До 2  

Плинтусы м 1000 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в пачках 

До 2  

Фанера лист 200–300 Закрытый 
склад 

Штабель, 
в пачках 

До 1,5  

Паркет штуч-
ный и пар-
кетные доски 

м3 0,8 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

Штабель, 
в пачках 

До 1,5  

Шпалы   Открытая 
площадка 

Штабель, 
горизон-
тально 

До 2  
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Продолжение таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Балки дере-
вянные с чер-
ными бру-
сками 

  Навес Штабель До 2  

Балки клее-
ные 

  Навес Штабель До 2 Обшитый с 
трех сторон 

Щиты дере-
вянные 

  Навес Штабель, 
горизон-
тально 

До 1,5  

Лакокрасочные материалы 
Краски сухие т 0,6–1,2 Закрытый 

склад 
Штабель, 
в бочках 
или ящи-
ках и 
мешках 

1,2–2 Первый ряд – 
стоя, второй – 

лежа 

Краски тер-
тые 

т 0,7–1 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

На стел-
лажах в 
банках 

До 2,2  

Смолы т 0,7–1,1 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

На стел-
лажах в 
плотно 
закрытой 
таре 

До 2,2  

Лаки разные т 0,7–1,1 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

На стел-
лажах в 
банках 

До 2,2  

Олифа т 1,6–0,8 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

В бочках, 
на стел-
лажах в 
банках 

1,5  

Мел т 1,3 Закрытый 
отапли-
ваемый 
склад 

Навалом в 
закромах 

1,5  

Материалы и изделия на основе полимеров 
Линолеум м2 2,8–3,5 Закрытый 

отапли-
ваемый 
склад 

На поддо-
нах руло-
нами в 
верти-
кальном 
положе-
нии 

До 2 В один ряд 

Винипласто-
вые трубы 

  Закрытый 
склад 

На стел-
лажах или 
в штабеле 

1,5 В один ряд 
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Окончание таблицы А.7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Погонажные 
изделия 

  Закрытый 
склад 

На стел-
лажах в 
бухтах и 
ящиках 

1,5 В один ряд 

Химические материалы и газы 
Карбит каль-
ция 

т До 1 Закрытый 
специаль-
ный склад 

Штабель, 
в бараба-

нах 

 До двух рядов 

Хлорная из-
весть 

т 1–1,5 Закрытый 
специаль-
ный склад 

Штабель, 
в бараба-

нах 

 До пяти рядов 

Щелочи т 1-2 Закрытый 
специаль-
ный склад 

Штабель, 
в бочках и 
барабанах 

До 1,5  

Кислород и 
ацителен 

  Закрытый 
специаль-
ный склад 

   

Кислоты т 0,13 Закрытый 
специаль-
ный склад 

На полу в 
бочках и 
бутылках 
верти-
кально в 
один ряд 

 Допускается 
хранение в бу-
тылях вмести-
мостью до 40 л 

 
Таблица А.8 – Коэффициент использования площади складов Кск 

 

Вид склада 
Значение коэф-
фициента Кск 

Закрытый универсальный, оборудованный стеллажами с проходами 
между ними (при главном проходе шириной 2,5–3 м) 

0,35–0,4 

Закрытый отапливаемый 0,6–0,7 
Закрытый неотапливаемый 0,5–0,7 
Закрытый при штабельном хранении материалов 0,4–0,6 
Навес 0,5–0,6 
Открытый склад лесоматериалов 0,4–0,6 
Открытый склад металла 0,5–0,6 
Открытый склад нерудных строительных материалов 0,6–0,7 
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